

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО  
ОБРАЗОВАНИЮ

11 января 2022 г.

№ 05/1

г. Славгород

Об утверждении плана действий  
по поддержке школ, показывающих  
низкие образовательные результаты

С целью организации в 2022 году методической поддержки муниципальных общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. План действий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты (приложение 1).

1.2. Состав муниципального координационного совета по подготовке и реализации плана действий по поддержке МБОУ «СОШ №21» и МБОУ «Селекционная СОШ», показывающих низкие образовательные результаты (далее – «Совет») (приложение 2);

2. Назначить:

2.1. Муниципальными координаторами реализации плана действий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты, главного специалиста Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края Ляшенко И.С. и заведующего городским методическим кабинетом Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию Адам Н.Л.

2.2. Кураторами для оказания адресной методической поддержки школ с низкими образовательными результатами директора МБОУ «СОШ №15» Кучинскую Т.Г. (МБОУ «СОШ №21»), заместителя директора по УВР МБОУ «СОШ №10» Теобальдт О.И. (МБОУ «Селекционная СОШ»).

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета



О.С. Тараненко

Приложение №1  
к приказу Комитета администрации  
г.Славгорода Алтайского края по  
образованию  
от 11 января 2022 года № 05/1

План  
действий по поддержке МБОУ «СОШ №21» и МБОУ «Селекционная СОШ»,  
показывающих низкие образовательные результаты

Цель: Повышение качества образования в образовательных организациях с низкими образовательными результатами обучающихся путем реализации для каждой такой образовательной организации комплекса мер поддержки, разработанного с учетом результатов предварительной комплексной диагностики по этой образовательной организации. Диагностика направлена на выявление различных факторов, существенным образом влияющих на результаты обучения в конкретной школе.

Задачи:

1. Создание к 2024 году системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в образовательной организации, за счет повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями; совершенствования форм, методов и средств обучения; совершенствования педагогических технологий и внедрения современных технологий обучения;
2. Устранение к 2024 году кадрового дефицита в образовательных организациях за счет проведения профориентационной работы со старшеклассниками, заключения договоров о целевом обучении с выпускниками ОО, привлечения молодых специалистов и осуществления профессиональной переподготовки учителей.
3. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021-2022 учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности.
4. Обеспечение положительной динамики образовательных результатов в школах с низкими результатами обучения: мониторинг образовательных результатов по итогам четвертей, полугодий, ВПР, ГИА.
5. Создание в образовательных организациях к 2023 году условий для обеспечения психической коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ, обучающихся в коррекционных классах, и оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы.
6. Обеспечение положительной динамики образовательных результатов в школах с низкими результатами обучения: мониторинг образовательных результатов по итогам четвертей, полугодий, ВПР, ГИА.

План действий  
по поддержке МБОУ «СОШ №21» и МБОУ «Селекционная СОШ»,  
показывающих низкие образовательные результаты

| Комитет администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                                                         | Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Срок          | Ответственный                                                |
| 1.Создание организационных условий                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                              |
| 1.1. Создание организационной инфраструктуры реализации плана, обеспечение кадровой поддержки |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                              |
| 1.                                                                                            | Формирование состава муниципального координационного совета, назначение муниципальных координаторов и кураторов школ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Январь 2022г. | Тараненко О.С.                                               |
| 1.2. Разработка нормативно-правового обеспечения реализации плана                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                              |
| 2.                                                                                            | Анализ условий функционирования образовательных организаций (причин низкого качества работы школ):<br>кадровых (вопросы обеспечения кадрами и повышения уровня их профессиональной компетенции, вопросы повышения профессионализма руководителей школ);<br>материально-технических (пути решения - развитие материально-технических условий за счёт средств муниципального бюджета);<br>финансовых (пути решения - разумное распределение средств субвенции, привлечение внебюджетных средств, сотрудничество с НКО, привлечение грантовых средств)и др. | Январь 2022г. | Александрова Г.Н.,<br>Саевич Е.Л., Адам Н.Л.,<br>Юткина Л.В. |
| 3.                                                                                            | Утверждение муниципального плана действий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Январь 2022г. | Тараненко О.С.                                               |

| 1.3 Разработка финансового механизма реализации плана                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.                                                                               | Муниципальное финансирование:<br>- ремонта, закупки оборудования и учебников для выравнивания ресурсной базы школ, показывающих низкие образовательные результаты;<br>- участия педагогических и руководящих работников в региональных методических мероприятиях и курсах повышения квалификации (график, планируемые средства)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Январь- сентябрь 2022г.                                                                   | Саевич Е.Л.,<br>Адам Н.Л.,<br>Александрова Г.Н.,<br>Юткина Л.В.                                                         |
| 2. Мероприятия по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                         |
| 6.                                                                               | Обеспечение участия руководящих работников школы в курсах повышения квалификации<br><br>Обеспечение участия методистов и специалистов Комитета по образованию в работе секции конференции краевого учебно-методического объединения в системе общего образования<br><br>Обеспечение участия учителей русского языка, математики, начальных классов в курсах повышения квалификации<br><br>Проведение мероприятий по методическому сопровождению МБОУ «СОШ №21» и МБОУ «Селекционная СОШ»:<br>- формирование и организация работы партнёрской пары: «Школа партнер» - «Школа – спутник», нуждающаяся в помощи:<br>МБОУ «СОШ №15» - МБОУ «СОШ №21», МБОУ «СОШ №10» - МБОУ «Селекционная СОШ»;<br>- реализация плана работы партнёрской пары;<br>- работа пар наставничества «учитель профессионал - учитель, нуждающийся в помощи» по предметам «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «Обществознание», уровень | В течение года<br><br>Сентябрь 2022г.<br><br>В течение года<br><br>Январь - август 2022г. | Адам Н.Л.<br><br>Тараненко О.С.<br><br>Адам Н.Л.<br><br>Адам Н.Л.,<br>Ляшенко И.О.,<br>Колесник Л.Н.,<br>Кучинская Т.Г. |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | начального общего образования;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                |
|     | Организация проведения стажерских практик для учителей МБОУ «СОШ №21», МБОУ «Селекционная СОШ» на базе МБОУ «СОШ №15» и МБОУ «СОШ №10»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Февраль - апрель 2022г.                                    | Адам Н.Л.,<br>Колесник Л.Н.,<br>Кучинская Т.Г.                                                 |
| 7.  | Организация и проведение выездного совещания членов муниципального общественного совета руководителей образования по вопросу поддержки школ, показывающей низкие образовательные результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Май 2022г.                                                 | Александрова Г.Н.,<br>Адам Н.Л.                                                                |
| 8.  | Организация выезда руководителей муниципальных учебно-методических объединений в школы, показывающие низкие образовательные результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Март - апрель 2022г.                                       | Адам Н.Л.                                                                                      |
| 9.  | Проведение педагогическими коллективом МБОУ «СОШ №21» и МБОУ «Семёновская СОШ» открытых уроков по предметам всех уровней обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Март - май 2022г.                                          | Адам Н.Л.,<br>Маркова Е.И.,<br>Лисица З.В.                                                     |
| 10. | Создание внутришкольных КОУЧ - групп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Февраль 2022г.                                             | Маркова Е.И.,<br>Лисица З.В.                                                                   |
| 11. | Проведение методических мероприятий в рамках работы муниципальных учебно-методических объединений учителей-предметников:<br>- современные требования к повышению качества урока;<br>- специфика организации образовательной деятельности школьников с ОВЗ, со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися;<br>- организация процесса подготовки обучающихся к внешним оценочным процедурам: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.<br>- Мастер-классы, направленные на улучшение качества предметного преподавания, в рамках единого методического дня | Сентябрь 2022г.<br><br>Октябрь 2022г.<br><br>Ноябрь 2022г. | Руководители<br>МУМО<br><br>Руководители<br>МУМО<br><br>Методисты ГМК,<br>руководители<br>МУМО |
| 12. | Организация участия МБОУ «СОШ №21» и МБОУ «Селекционная СОШ» в краевых методических мероприятиях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Январь-декабрь 2022г.                                      | Адам Н. Л.,<br>Маркова Е.И.,<br>Лисица З.В.                                                    |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.                      | <p>Организация посткурсового сопровождения педагогов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка (корректировка) индивидуального плана профессионального роста с учётом мероприятий школьного и муниципального уровней и контроль внесения соответствующих изменений в школьную дифференцированную программу развития профессиональной компетентности педагогов.</li> </ul> <p>Основные компоненты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участие в мероприятиях школьного и муниципального уровней, организация мероприятий муниципального уровня;</li> <li>- посещение и анализ уроков педагога;</li> <li>- контроль на школьном и муниципальном уровнях реализации мероприятий по посткурсовому сопровождению;</li> <li>- подготовка отчёта о поскурсовом сопровождении педагогов с учётом реализации индивидуального плана профессионального роста и направление отчёта в Комитет администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию.</li> </ul> | <p>Январь - июнь 2022г.</p><br><br><br><br><br><br><br><p>Январь - декабрь 2022г.</p><br><br><p>Февраль - май 2022г.</p><br><br><p>Май - июнь 2022г.</p> | <p>Адам Н.Л.,<br/>Маркова Е.И.,<br/>Лисица З.В.</p><br><br><br><br><br><br><br><p>Маркова Е.И.,<br/>Лисица З.В.</p> |
| 14.                      | <p>Организация участия МБОУ «СОШ №21» и МБОУ «Селекционная СОШ» в конкурсе на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере общего образования, обеспечение методической поддержки школ по подготовке конкурсных документов (номинация «Школьный перспективный проект»).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Февраль - июнь 2022г.</p>                                                                                                                             | <p>Адам Н.Л.,<br/>Маркова Е.И.,<br/>Лисица С.С.</p>                                                                 |
| 3. Контроль и мониторинг |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Организация учредительного контроля в школах, показывающих низкие образовательные результаты, по теме: «Оценка соответствия содержания и качества подготовки учащихся по имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным программам»                                                                                                                                                                                               | Октябрь 2022                     | Ляшенко И.О.                                                                                                         |
| 16. | Муниципальный мониторинг успеваемости по итогам учебных четвертей (мониторинг качества и успеваемости, выполнение учебной программы (количества часов по учебному плану), выявление уровня организации работы с неуспевающими учащимися, учениками, имеющими одну «3», рассмотрение вопросов своевременного выявления и направления на ПМПК нуждающихся в коррективке образовательного маршрута школьников, вопросы подготовки к ГИА и ВПР) | Март июнь ноябрь, декабрь 2022г. | Ляшенко И.О.                                                                                                         |
| 17. | Рассмотрение результатов работы МБОУ «СОШ №21» и МБОУ «Семёновская СОШ» по итогам учебного года на заседании муниципального совета руководителей образовательных организаций                                                                                                                                                                                                                                                                | Май 2022                         | Колесник Л.Н., директор МБОУ «СОШ №10», председатель муниципального совета руководителей образовательных организаций |
| 18. | Мониторинг профессиональных дефицитов педагогов, обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального и регионального уровней, курсах повышения квалификации, контроль достоверности данных                                                                                                                                                                                                                                          | Февраль - март 2022              | Адам Н.Л.                                                                                                            |
| 19. | Мониторинг уровня сформированности школьной культуры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Январь - апрель 2022             | Адам Н.Л.,<br>Ляшенко И.О.                                                                                           |
| 20. | Промежуточный мониторинг эффективности реализации плана работы школ с низкими образовательными результатами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сентябрь 2022г.                  | Адам Н.Л.,<br>Ляшенко И.О.                                                                                           |
| 21. | Итоговый мониторинг эффективности реализации плана работы школ с низкими образовательными результатами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Декабрь 2022                     |                                                                                                                      |

Приложение №2  
к приказу Комитета администрации  
г.Славгорода Алтайского края по  
образованию  
от 11 января 2022 года № 05/1

Состав

муниципального координационного совета по подготовке и реализации плана действий по поддержке школ, показывающей низкие образовательные результаты

|                   |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тараненко О. С.   | Председатель Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию, председатель Совета                        |
| Александрова Г.Н. | Начальник отдела кадров Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию, заместитель председателя Совета |
| Члены Совета:     |                                                                                                                              |
| Ляшенко И.О.      | Главный специалист- инспектор школ Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию.                      |
| Адам Н. Л.        | Заведующий городским методическим кабинетом Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию.             |
| Кучинская Т.Г.    | Директор МБОУ «СОШ №15», куратор МБОУ «СОШ №21» (по согласованию)                                                            |
| Теобальдт О.И.    | Заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №10», куратор МБОУ «Семеновская СОШ» (по согласованию)                                |
| Спесивцева В.В.   | Педагог - психолог МБОУ «СОШ №15», руководитель МУМО педагогов - психологов и социальных педагогов                           |
| Слизкая С.Н.      | Учитель начальных классов МБОУ «СОШ №13», руководитель МУМО учителей начальных классов                                       |
| Евграшина Н. В.   | Учитель математики МБОУ «Лицей №17», руководитель МУМО учителей математики                                                   |
| Никитина Е. В.    | Учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №15», руководитель МУМО учителей русского языка и литературы                   |

