

Отчёт

о ходе выполнения подпрограммы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 - 2027 годы» за 1 квартал 2024 года

1. Основание реализации программы:

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 18.01.2024 № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципального округа город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы, в новой редакции»(подпрограмма «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы»).

2. Финансирование

2.1.

тыс. руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	МБ подпрограмма	ВБ
План *	5 531,6	0	0	5531,6	0	0
Факт	0	0	0	0	0	0
%исполнения	0	0	0	0	0	0

* - на основании сводной бюджетной росписи

2.2. По подпрограмме «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы»:

На 2024 год - 5 531,6 тыс. руб.

плановый период:

- 100,0 тыс. руб. на 2025 год.

- 100,0 тыс. руб. на 2026 год.

Основание:

- решения собрания депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края от 26.12.2023 № 69 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Согласовано:

Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края



Е.М.Битков

3. Индикаторы

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
			2024 план	1 квартал 2024 г. факт	Причины невыполнения
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
1	доля общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта от общего количества общеобразовательных организаций.	%	40	60	-

3.1. Расчет индикаторов:

3.1.1. Отношение количества общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта в общем количестве общеобразовательных в муниципальном образовании муниципальный округ город Славгород Алтайского края.

4. Полученный результат:

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации запланированных мероприятий и оценивается 1 индикатором подпрограммы.

На реализацию подпрограммы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» на 2024 г. в сводной бюджетной росписи запланировано 5 531,6 тыс.руб., в том числе:

0,0 тыс.руб. из федерального бюджета;

0,0 тыс.руб. из краевого бюджета;

5 531,6 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

За 1 квартал 2024 года профинансировано и направлено на исполнение мероприятий муниципальной программы 0,0 тыс.руб., в том числе:

0,0 тыс.руб. из федерального бюджета;

0,0 тыс.руб. из краевого бюджета;

0,0 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений в 2024, тыс.руб.	Исполнено тыс.руб., 1 квартал 2024 год.	Причины отклонений
«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2025 годы»	Проведение капитального ремонта ОО	5 531,6	0	
	Строительство здания школы	0	0	
	Итого:	5 531,6	0	

Заместитель председателя Комитета

 С.В. Крыша

10.04.2024
(838568) 5-17-86 (253)